

hankekuvausta käsitelty kotisivuille laittamista varten 5.3.2010

HANKESUUNNITELMAN KÄYTTÖTARKOITUS

Tätä hankesuunnitelmalomaketta käytetään hankkeen sisällön esittelyyn rahoitushakemuksen lisäksi. Jos hankkeesta tehdään erillinen hankesuunnitelma, tätä lomaketta voidaan käyttää hankesuunnitelman sisällysluettelon tarkistuslistana (vastataan kaikkiin lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin). **Rahoituspäätöstä tehtäessä tämä lomake toimii päätöksenteon pohjana**, joten sen täyttämiseen kannattaa paneutua. Lomake täytetään vastaamalla **lihavoinnilla** merkittyihin kysymyksiin.

HANKKEEN NIMI

Nimi on tärkeä. Ytimekäs ja kuvaava on paras!

VÄENTUPA –investointihanke

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

Taustojen ja lähtötilanteen kuvaus. **Mistä hanke sai alkunsa?** Miten päästiin alkuun?

TAUSTA:

Pyhjärven KolmiKanta ry (Pyhjärvi KK) on tunnettu monipuolisesta ja aktiivisesta toiminnastaan. Kyläyhdistys on 2000-luvulla hyödyntänyt erilaisia EU-hankerahoituksia kyläyhteisönsä ja kyläläistensä hyväksi.

Esimerkkinä yhdistyksen saamista hankerahoituksista on Pyhjärvisen kesäteatteri-toiminnan aloittaminen Keskipiste-LEADERin rahoituksen avulla vuonna 2003. Näytäntöviikkojen toteutus vaatii vuosittain 30-40 hengen sitoutumisen talkootyöhön.

LEADER-rahoitusta on hyödynnetty myös kaikkia pyhjärvisen käytössä olevan Pappilanlahden venevalkaman kunnostukseen. Kaikissa toteutetuissa hankkeissa on talkootyöllä ollut merkittävä rooli.

Kyläyhdistyksen omana työnä on peruskorjattu vanha Kirkonkylän kansakoulun (koulu purettu 1980-luvulla) rantasauna kyläläisten yhteiskäyttöön sekä koottu mittava kylähistoria ”Yksi raitti –monta kulkijaa” –kyläkirja. Kesäisin toteutettavien lasten teatterileirien ja jalkapallokerhon avustajiksi on palkattu kylän nuoria.

Kyläyhdistys on palkittu Pyhjärven kaupungin vuoden kylänä viisi kertaa . Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä vuonna 2006. Suomen kylätoiminta ry myönsi valtakunnallisen tunnustuspalkinnon vuonna 2007.

TARVE:

Viime vuosien ajan yhdistystä on hirttänyt erityisesti kokoontumistilojen puute. Kyläsuunnitelmaan vuosille 2003- 2010 on kirjattu kokoontumistilojen toteuttaminen.

Pyhjärvi KK ry on pyrkinyt määrätietoisesti itse ratkaisemaan kokoontumistilojen puuttumisesta johtuvaa ongelmaa. Kaikki aiemmat selvitykset ja hankkeet vuodesta 2000 lähtien ovat myös tavoitelleet tilaongelman ratkaisua.

Kyläyhdistys on hankkinut Kirkonkylältä keskeiseltä paikalta Erkkilä –nimisen tontin omistukseensa vuonna 2005 (noin 2000 m²). Tontti sijaitsee Kirkonkylän pääraitin varrella ja urheilukentän välittömässä läheisyydessä.

Väentuvan rakentamista varten hankittu tontti on sijainniltaan paras mahdollinen kylän erikikäisten ihmisten toimintojen kannalta.

Kolmen kyläkulman risteysalueella on myös paikkakunnan kannalta historiallinen merkitys.

VÄENTUPA / KOKOONTUMISTILARATKAISUA EDELTÄNEET SELVITYKSET:

- OAMK:n luonnon- ja ympäristönhoidon suunnitelmat 2000-2001. Rahoittaja: Rieska-Leader.
- Pyhäjärven Kirkonkylä eläväksi. 15.2.2002-15.7.2002. Kehittämishanke.
- Wanha Pyhäjärvi Kk- OK. 1.2.2004 – 30.4.2004. Esiselvityshanke.
- Heritage at Risk in Rural Europe – Euroopan maaseutujen uhattu perintö – 2005-2008.
- International programme between the Oulu, Budapest and Dublin Schools of Architecture: Heritage at Risk in Rural Europe II. Finland 2006-2007.

- Neuvottelut Pyhäjärven kaupungin kanssa Perinnepihan saamiseksi kyläläisille vuonna 2002, 2005 ja uudelleen 2007. ovat olleet tuloksettomia. Perinnepihan tilat eivät täytä muutoinkaan toiminnan vaatimuksia. Tilojen muuttamista kokoontumistilaksi rajoitti mm. rakennuksen nykyiset käyttömääräykset.

- Vuonna 2008 Pyhäjärven kaupunki myi Emoniemen koulun ulkopuoliselle yritykselle. Koulun tiloissa kyläyhdistys järjesti mm. yleiset kokoukset ja harrastuspiirejä (mm. lentopallo).

TAHTOTILA:

Oman Väentuvan rakentaminen antaa elinvoimaiselle kylälle arvokkuutta; ilmaisee että kylä menee eteenpäin. Väentupaan suunnitelluilla tiloilla on ratkaiseva vaikutus kyläpalvelujen ja kylämatkailun oikean suuntaisessa kehittämisessä.

HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT

Varsinainen kohderyhmä ja muut hankkeesta hyötyvät. Ketä hanke hyödyttää heti? Ketä hanke hyödyttää hankkeen päättymisen jälkeen? Mitkä tahot osallistuvat hankkeen toteuttamiseen, kuinka toteutus- ja rahoitusvastuut on jaettu?

HYÖDYNSAAJAT:

Väentupa parantaa yhteisöllistä hyvinvointia ja luo puitteet tarpeellisten palvelujen toteuttamiseksi.

Väentupa tarjoaa kaikenikäisten ihmisten tarpeisiin soveltuvat tilat - pikkuväestä varttuneeseen väkeen.

Oma toimitila tarjoaa mm. palvelupisteen kylän vanhemmalle väelle (esim. ateriapalvelut) sekä tukee lapsiperheille kohdennettujen palveluiden toteuttamista (esim. päiväkerho- ja/ tai leikkikenttätoiminta).

Kylän nuorille ”nuorten paikka” sekä tarjoaa vapaa-ajan harrastustoiminnalle tilat. Kaikenikäisille kyläläisille toimitilat toteuttaa esim. kansalaisopiston piirejä, teatterin harjoituksia jne.

Kyläyhdistykselle välttämättömät toimisto-, varasto- ja kokoontumistilat, kurssien pitopaikan, parantaa kylän yleistä viihtyvyyttä ja yhteisöllisiä toimintaedellytyksiä.

Väentupa palvelee ympärivuotisesti urheilukentällä järjestettäviä tapahtumia, kioskitoiminta mahdollistuu kesäisin, voidaan käynnistää pienille lapsille kohdennettuja toimintoja.

TOTEUTTAMISTAHOT:

Hankkeen toteuttajana on kyläyhdistys Pyhäjärven KolmiKanta ry (Pyhäjärvi KK). Kyläyhdistys hakee yhteistyökumppaniksi Pyhäjärven kaupunkia.

Hankkeen toteuttamiseen aktivoidaan kylän väkeä nuorista varttuneempiin. Kansainvälisen ystävyyskylän Hagedornin (Steinheimin kaupunki, Saksa) kyläaktiivit ovat valmiit osallistumaan talkootyöhön.

RAHOITUSVASTUUT:

Toteutetaan hankerahoituksella. Investointihankkeen avulla palkataan rakentamistyöhön tarpeelliselta osin työvoimaa.

Yksityinen rahoitus koostuu omasta rahallisesta osuudesta ja lainarahoituksesta sekä talkootyöstä.

HANKKEEN TOTEUTUS

Mihin raha käytännössä käytetään? Mitä, kuka, missä, milloin, kenen kanssa hankkeessa tehdään? Hankkeen eritelty sisältö, hankkeen toteuttamisen henkilö- ja muut voimavarat.

Hirsinen mansardikattoinen Väentupa; samalla palautetaan kylälle ominaista rakennustyyliä, erityisesti katon osalta.

Rakennuspaikan kokonaiskerrosala 167 m², huoneistoala 95 m².

Rakennustyöhön palkataan vastaava rakennusmestari ja ns. kymppikirvesmies sekä talkootyötä organisoiva työnjohtaja.

Ostetaan lvi-, sähkö-, ym. tarvittava ammattityö.

Rakennustaitoista talkooväkeä löytyy, huomioiden lisäksi kv-yhteistyön kautta tuleva talkootyö.

Kylän nuoret pyritään sitouttamaan alusta pitäen yhteisvastuuseen tarjoten heille heidän taidoilleen soveltuvia työtehtäviä jo rakennusvaiheessa.

Rakennustarvikkeet kilpailutetaan ohjeistuksen mukaisesti.

Hankkeen **hallinnointi hoidetaan** kyläyhdistyksen toimesta . Hankkeen toteutumisen seuranta ja raportointi ostetaan ostopalveluna Kulttuuripalvelu Moninaiselta sekä tilitoimistopalvelut ja tilintarkastus ostopalveluna.

Rakentamisajalle nimetään ns. työryhmä, johon tulevat yhdistyksen hallituksen edustajat 1-2, vastaava rakennusmestari, kymppikirvesmies, työnjohtaja, nuorten edustaja sekä rahoittajien edustajat.

HANKKEEN AIKATAULU

Milloin hanke alkaa ja päättyy? Välietapit kuukausitasolla. Mitä tehdään esim. ensimmäisen puolen vuoden aikana?

Hankkeen aikataulu: **1.1.2010 – 31.12.2011**

1. puolen vuoden aikana: jätevesi-, vesi- ja sähköliittymät, rakennuksen perustukset, paikoitusalueen perustyöt
2. varsinainen rakennustyö
3. sisätyöt / kalustaminen
4. yleiset ulkotyöt, maalaukset

HANKKEEN TAVOITTEET ja TULOSODOTUKSET

Mitä hankkeessa halutaan saada aikaan? **Mitkä ovat hankkeen näkyvät tulokset** (työpaikat, uudet yritykset, jne)? Mitä jää jäljelle hankkeen päätyttyä? Tähän tiivistelmä LEADER-tukihakemuksen indikaattorilomakkeessa esitetyistä tavoitteista tai viittaus indikaattorilomakkeeseen.

Hankkeen aikainen työllistämisaikutus.

Väentupa – kyläyhdistykselle ja kyläläisille, soveltuvat tilat **kaikille toiminnoille ympäri vuoden**

Osa-aikaisia kesätyöpaikkoja mm. kioskitoiminnalla kylän nuorille.

Väentupa toimii tukikohtana Kirkonkylän paikallishistorian hyödyntämisessä.

MYÖHEMMIN TOTEUTUKSEEN TULEVIA TOIMENPITEITÄ (eivät sisälly nyt haettavaan hankkeeseen) :

1. Jatkotoimenpiteenä kansainvälisenä kyläyhteistyönä pyritään toteuttamaan yksilöllinen pihasuunnitelma ja piha-alueen istutukset kesällä 2011. Väentuvan pihasuunnitelman toteutustavalla halutaan korostaa kansainvälistä kyläyhteistyötä. Hagedornin kylällä on kokemusta ja tietotaitoa toteuttaa em. toimenpiteitä. Pihapiiristä on mahdollista muodostua oma käyntikohteensa. Em. toimenpiteet vaativat oman toteuttamisprojektin.
2. Väentuvan piharakenteet
3. Leikkikenttärakenteet
4. Informaatio- opastetaulut

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA (menot ja tulot)

Mikä maksaa, miten paljon se maksaa ja kuka maksaa? Kuinka hankinnat on kilpailutettu? Tähän **tiivistelmä** LEADER-tukihakemukseen tehdystä **kustannusarvioista ja rahoitussuunnitelmasta**.

HANKKEEN TIEDOTUS JA RAPORTOINTI

Kuinka hankkeen etenemisestä ja hankkeen tuloksista tiedotetaan ja raportoidaan?

Hankkeesta tiedotetaan vähintäänkin EU-ohjeistuksen vaatimalla tavalla.

HANKKEEN RISKIT JA OLETUKSET

Mikä voi mennä pieleen ja miksi?

Rahoitusta ei saada järjestymään rahoitussuunnitelmien mukaisesti. Suunnitellussa rakentamisaikataulussa ei pysytä (sääolosuhteet).

Ylivarovaisuus sammuttaa innostuksen.

LIITTEET

Ovatko kaikki tarvittavat liitteet mukana?

Kartat, rakennuspiirustukset, talkootyösuunnitelma, hakijan taloustiedot, hakijan verotustiedot, indikaattorilomake?

Liitteitä tarvitaan aina!